



**ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ**

**ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ: ΔΕΕΔ-46**

Για την ανάδειξη Αναδόχου Έργου

ΣΥΜΒΑΣΗ :

ΕΡΓΟ : «Επέκταση της πλευράς ΜΤ του Υ/Σ Πύλου για την αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ - Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού»

**ΤΕΥΧΟΣ Γ'**

**ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**



## ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Άρθρο	1	:	Σχέδια και οδηγίες
Άρθρο	2	:	Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί
Άρθρο	3	:	Εκπροσώπηση της Εταιρείας
Άρθρο	4	:	Εκπροσώπηση του Αναδόχου
Άρθρο	5	:	Υπεργολαβίες
Άρθρο	6	:	Εκχώρηση
Άρθρο	7	:	Τοπογραφικές εργασίες - στοιχεία
Άρθρο	8	:	Γεωλογία, έρευνες υπεδάφους και λοιπά στοιχεία
Άρθρο	9	:	Εξασφάλιση χώρου και παροχές προς τον Ανάδοχο - συναφείς υποχρεώσεις αυτού
Άρθρο	10	:	Εκδοση απαιτούμενων Αδειών
Άρθρο	11	:	Ευθύνες του Αναδόχου
Άρθρο	12	:	Εξοπλισμός και υλικά που χορηγεί η Εταιρεία
Άρθρο	13	:	Ανταλλακτικά
Άρθρο	14	:	Βεβαίωση περάτωσης εργασιών, Ηλέκτριση/ενεργοποίηση εγκαταστάσεων
Άρθρο	15	:	Παραλαβή για χρήση
Άρθρο	16	:	Προσωρινή Παραλαβή
Άρθρο	17	:	Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις
Άρθρο	18	:	Καθυστερήσεις μη οφειλόμενες στον ανάδοχο
Άρθρο	19	:	Ασφαλιστικές καλύψεις
Άρθρο	20	:	Αναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο
Άρθρο	21	:	Λοιπές Ευθύνες - υποχρεώσεις του Αναδόχου



ΕΡΓΟ: «Επέκταση της πλευράς ΜΤ του Υ/Σ Πύλου για την αύξηση διείσδυσης ΑΠΕ - Έργα Πολιτικού Μηχανικού, Προμήθεια και Εγκατάσταση Η/Μ εξοπλισμού»

## ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

### Άρθρο 1

#### Σχέδια και οδηγίες

Σε συμπλήρωση των αναφερόμενων στο Άρθρο 3 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:  
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκτελεί τις εργασίες της παρούσας Σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στα Συμβατικά Τεύχη και ειδικότερα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Τεχνικής Προδιαγραφής Έργου (Τεύχος Δ), τις Τεχνικές Περιγραφές του Εξοπλισμού που περιλαμβάνονται στο τεύχος Ε και τα σχέδια που περιλαμβάνονται στο Τεύχος ΣΤ.

### Άρθρο 2

#### Ισχύοντα Πρότυπα και Κανονισμοί

Σε συμπλήρωση των αναφερόμενων στο Άρθρο 5 των Γενικών Όρων, για όλους τους Κανονισμούς και τα Πρότυπα, όπου αναφέρονται σε Τεχνικές Περιγραφές και Προδιαγραφές, θα ισχύει η τελευταία αναθεώρηση ή έκδοσή τους, που έγινε πριν από την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς του Αναδόχου, εκτός εάν άλλως ορίζεται στη Τεχνική Προδιαγραφή του Έργου και τις Τεχνικές Περιγραφές του Εξοπλισμού.

### Άρθρο 3

#### Εκπροσώπηση της Εταιρείας

Σε συμπλήρωση των αναφερόμενων στο Άρθρο 6 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

1. Ο Διευθυντής του **Κλάδου Νέων Έργων Υποσταθμών** της Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, που έχει γραφεία στην Λεωφόρο Αθηνών 72, Νέο Φάληρο, ασκεί καθήκοντα **Επιβλέπουσας Υπηρεσίας**.
2. Η Διευθύντρια της Διεύθυνσης Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ ασκεί καθήκοντα **Προϊσταμένης Υπηρεσίας**.
3. Οι **"Εντεταλμένοι Μηχανικοί"** της Εταιρείας, θα γνωστοποιηθούν εγγράφως στον Ανάδοχο μετά την υπογραφή της Σύμβασης.

## Άρθρο 4

### Εκπροσώπηση του Αναδόχου

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 7 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ορίσει δύο Επιβλέποντες Μηχανικούς για το υπόψη Έργο. Οι Επιβλέποντες Μηχανικοί του Αναδόχου, οι οποίοι στην παρούσα Σύμβαση αποκαλούνται και «Επιβλέποντες Μηχανικοί» πρέπει να συνδέονται με την Εταιρεία του Αναδόχου με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (υπαλληλική - εταιρική - σύμβαση έργου, κ.λ.π.)

Ο πρώτος πρέπει να είναι Διπλωματούχος Πολιτικός Μηχανικός, μέλος του ΤΕΕ, κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος και ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για όλες τις οικοδομικές εργασίες του Έργου και γενικότερα για τα Έργα Πολιτικού Μηχανικού.

Ο δεύτερος πρέπει να είναι Διπλωματούχος Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, να διαθέτει άδεια άσκησης επαγγέλματος διπλωματούχου Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή αντίστοιχης αναγνωρισμένης ως ισότιμης ειδικότητας καθώς και την κατά Νόμο άδεια ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (ΠΔ 108/ ΦΕΚ 141/ 2013).

## Άρθρο 5

### Υπεργολαβίες

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 11 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται μετά την υπογραφή της Σύμβασης και οπωσδήποτε το αργότερο έως 30 ημέρες μετά, να υποβάλλει για έγκριση, τους τυχόν Υπεργολάβους που θα χρησιμοποιήσει για την υλοποίηση του Έργου και οι οποίοι δεν αναφέρονται στη Σύμβαση, ή σε περίπτωση αντικατάστασης ενός ή περισσότερων εργολάβων από αυτούς που αναφέρονται στη Σύμβαση.

Τα κύρια τμήματα του Έργου τα οποία δύναται να εκτελεστούν από υπεργολάβους, είναι τα έργα Πολιτικού Μηχανικού (ΕΠΜ) και οι ηλεκτρομηχανολογικές (Η/Μ) εργασίες.

2. Ο Ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση ενός ή περισσότερων υπεργολάβων που έχουν ορισθεί στη Σύμβαση, μόνο με την προϋπόθεση ότι ισχύουν σοβαροί λόγοι που καθιστούν αδύνατη τη συνεργασία του με τον δηλωθέντα υπεργολάβο. Το αίτημά του αυτό θα υπόκειται στην έγκριση της Εταιρείας, χωρίς καμία διαφοροποίηση στην Οικονομική του Προσφορά.

## Άρθρο 6

### Εκχώρηση

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 12 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

Διευκρινίζεται ότι επιτρέπεται η εκχώρηση ανεκτέλεστου υπολοίπου συμβατικού τιμήματος σε τράπεζα, όπως περιγράφεται στο άρθρο 3 του Άρθρου 12 των Γενικών Όρων. Επισημαίνεται ότι με την εκχώρηση αυτή δεν θα ζημιώνεται με κανένα τρόπο ο ΔΕΔΔΗΕ.

## Άρθρο 7

### Τοπογραφικές εργασίες - στοιχεία

Ο ΔΕΔΔΗΕ θα παραδώσει στον Ανάδοχο το τοπογραφικό σχέδιο του Υ/Σ, όπως αυτό περιλήφθηκε στο φάκελο της οικοδομικής άδειας και στο οποίο είναι σημειωμένα τα έργα που περιλαμβάνονται στην επέκταση του Υ/Σ και αποτελούν αντικείμενο της Σύμβασης με τον Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τα προβλεπόμενα στο προαναφερόμενο τοπογραφικό σχέδιο.

## Άρθρο 8

### Γεωλογία, έρευνες υπεδάφους και λοιπά στοιχεία

Δεν διατίθενται στοιχεία για τη γεωλογία της περιοχής εκτέλεσης των εργασιών και επομένως, όποια σχετικά ευρήματα του Αναδόχου προκύψουν και είναι χρήσιμα για την πορεία των εργασιών, θα πρέπει να τίθενται άμεσα στη διάθεση της εταιρείας, συνοδευόμενα με ενδεχόμενες προτάσεις λήψης μέτρων από πλευράς του Αναδόχου.

## Άρθρο 9

### Εξασφάλιση χώρου και παροχές προς τον Ανάδοχο - συναφείς υποχρεώσεις αυτού

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 14 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

1. Σε περίπτωση που μετά από αίτηση του Αναδόχου του χορηγηθεί ηλεκτρική ενέργεια για τη λειτουργία των μηχανημάτων και εργαλείων του, εντός του χώρου του Υ/Σ, τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις που ισχύουν για την ασφαλή ηλεκτροδότηση του εργοταξίου του. Η Εταιρεία θα του χορηγήσει, εφόσον υπάρχει η σχετική δυνατότητα, την απαραίτητη ηλεκτρική ενέργεια. Τα έξοδα της ηλεκτρικής παροχής και κατανάλωσης θα αναληφθούν από τον ΔΕΔΔΗΕ. Η δαπάνη και ευθύνη της παραπέρα εγκατάστασης βαρύνει τον Ανάδοχο.
2. Απαγορεύεται στον Ανάδοχο η ρευματοληψία από άλλο ρευματολήπτη του χώρου εκτός απ' αυτόν που ειδικά καθορίστηκε από την Εταιρεία. Κάθε ατύχημα που είναι δυνατό να συμβεί κατά τη διάρκεια των εργασιών του παρόντος άρθρου στο προσωπικό του Αναδόχου ή της Εταιρείας ή παντός τρίτου στο

Εργοτάξιο, βαρύνει αποκλειστικά και μόνο τον Ανάδοχο χωρίς η Εταιρεία να φέρει καμία ευθύνη γι' αυτό.

### Άρθρο 10

#### Έκδοση απαιτούμενων Αδειών

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 24 (παρ. 1 β) των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

Για την εκτέλεση των έργων πολιτικού μηχανικού δεν απαιτείται η έκδοση οικοδομικών αδειών. Είναι αυτονόητο ότι ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας, υπογράφοντας ο ίδιος ή/και ο "Επιβλέπων Μηχανικός" του (όταν απαιτείται) τις σχετικές δηλώσεις ή αιτήσεις προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες και καταθέτοντας τυχόν απαιτούμενες τραπεζικές εγγυήσεις, επιστολές κ.α.

### Άρθρο 11

#### Ευθύνες του Αναδόχου σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 24 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

Ο Ανάδοχος πρέπει επίσης να συμμορφώνεται προς τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Υ/Σ, που θα του δοθεί με την υπογραφή της σύμβασης και γενικά να τηρεί την ισχύουσα περιβαλλοντική νομοθεσία. Σε περιπτώσεις μη συμμόρφωσης του Αναδόχου, θα τον επιβαρύνουν τα χρηματικά πρόστιμα τα οποία μπορεί να καθοριστούν με βάση τη νομοθεσία καθώς και αυτά, που από υπαιτιότητα του Αναδόχου, τυχόν επιβληθούν σε βάρος της Εταιρείας.

### Άρθρο 12

#### Εξοπλισμός και υλικά που χορηγεί η Εταιρεία

Δεν προβλέπεται χορήγηση εξοπλισμού από τον ΔΕΔΔΗΕ στον ανάδοχο, στα πλαίσια του συγκεκριμένου έργου.

### Άρθρο 13

#### Ανταλλακτικά

Στο Συμβατικό Τμήμα, που αναφέρεται στο Άρθρο 3 του Συμφωνητικού, περιλαμβάνονται τα απαραίτητα ανταλλακτικά, όπως καθορίζονται στον Πίνακα Υλικών και Τιμών.

### Άρθρο 14

#### Βεβαίωση περάτωσης εργασιών -Ηλέκτριση /ενεργοποίηση

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 36 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:



Μετά την έκδοση από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία του πρωτοκόλλου περάτωσης εργασιών, θα αρχίζει η διαδικασία **ηλέκτρισης/ενεργοποίησης** των εγκαταστάσεων του έργου από τον ΔΕΔΔΗΕ. Στη διαδικασία αυτή θα γίνουν οι αναγκαίοι έλεγχοι, δοκιμές για την ηλεκτρική των συγκεκριμένων εγκαταστάσεων. Για την παραπάνω διαδικασία, διάρκειας κατά μέγιστο ενός (1) μηνός, ο Ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί επιτόπου του έργου, τον Εντεταλμένο Μηχανικό του Έργου, καθώς και όλο το απαιτούμενο προσωπικό για την τεχνική υποστήριξη του έργου σε τυχόν ανωμαλίες που θα διαπιστωθούν. Μετά το πέρας των παραπάνω ελέγχων, οι αντίστοιχες εγκαταστάσεις θα τίθενται σε λειτουργία.

Από αυτή την ημερομηνία αρχίζει το διάστημα του ενός (1) μηνός που ορίζεται ως **περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας**. Στο διάστημα αυτό πρέπει να επιτευχθεί δεκαήμερη αδιάταρακτη λειτουργία χωρίς ανωμαλίες ή διακοπές για τις οποίες θα είναι υπεύθυνος ο Ανάδοχος. Το διάστημα αυτό μπορεί να επεκταθεί το πολύ τρεις (3) μήνες. Σε περίπτωση παρέλευσης τριμήνου χωρίς ικανοποίηση της προηγούμενης απαίτησης, το έργο θα απορρίπτεται.

Κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής λειτουργίας ο Ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί επιτόπου του έργου προσωπικό ελέγχου και επισκευών το οποίο θα επεμβαίνει προς αποκατάσταση οποιασδήποτε ανωμαλίας δικής του ευθύνης και θα συμβουλεύει το προσωπικό της εταιρείας σε οτιδήποτε χρειασθεί. Οι χειρισμοί και η επιτήρηση του εξοπλισμού θα γίνονται από προσωπικό της εταιρείας με εντολές από τους εξουσιοδοτημένους προς τούτο υπηρεσιακώς υπεύθυνους.

## Άρθρο 15

### Παραλαβή για χρήση

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 37 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

Μετά την επιτυχή δοκιμαστική λειτουργία του έργου, όπως αναφέρεται στο ανωτέρω άρθρο 15 των Ε.Ο. ακολουθεί η παραλαβή για χρήση του. Στο κάθε πρωτόκολλο – συμφωνητικό που θα συνταχθεί θα καθορίζονται επακριβώς τουλάχιστον τα όρια του έργου που παραλαμβάνονται προς χρήση.

## Άρθρο 16

### Προσωρινή Παραλαβή

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 38 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

Μετά την περάτωση του **συνόλου** των εργασιών του έργου και την επιτυχή δοκιμαστική λειτουργία του, ο ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει την προσωρινή παραλαβή του. Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση του Αναδόχου για την Προσωρινή Παραλαβή είναι τα ακόλουθα:

1. Η εγκεκριμένη, από την Εταιρεία, Τελική Επιμέτρηση με αντίγραφο όλων των επιμέρους επιμετρήσεων.
2. Πλήρης Κατάλογος όλων των ενημερωμένων σχεδίων με τη σφραγίδα "ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ", όπως επίσης και πλήρης κατάλογος οδηγιών λειτουργίας, συντήρησης και επισκευής και κάθε άλλης έγγραφης πληροφορίας που αφορούν στο Έργο.

3. Δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που περιλαμβάνονται στους παραπάνω καταλόγους και τα οποία δεν έχουν υποβληθεί έως τότε στην Εταιρεία.
4. Έκθεση σχετική με τη λειτουργία του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων.
5. Έκθεση για όλες τις δοκιμές που έγιναν επί τόπου με όλα τα απαραίτητα δεδομένα και αποτελέσματα των δοκιμών.
6. Έκθεση για την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας από την οποία θα αποδεικνύεται η απαιτούμενη 10ήμερη αδιατάρακτη λειτουργία του έργου.
7. Τα πρωτόκολλα -συμφωνητικά παραλαβής για χρήση που έχουν συνταχθεί.
8. Τις τυχόν εκκρεμείς διαφωνίες του Αναδόχου, για τις οποίες δεν έχει προσφύγει ακόμη στη διαδικασία του Άρθρου 54 των Γενικών Όρων.

### **Άρθρο 17**

#### **Λογαριασμοί - Πιστοποιήσεις**

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 47 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

Μετά τη λήξη κάθε μήνα, ο Ανάδοχος συντάσσει λογαριασμό του ποσοστού προόδου των εργασιών που εκτελέστηκαν κατά τη συγκεκριμένη περίοδο. Στον λογαριασμό περιλαμβάνονται, επίσης, τα υλικά που παραδόθηκαν το ανωτέρω χρονικό διάστημα με έγκριση της Υπηρεσίας στο εργοτάξιο ή σε αποθήκες της εταιρείας. Ο μηνιαίος λογαριασμός ελέγχεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία και τους εκπροσώπους της και εγκρίνεται από την Προϊσταμένη Υπηρεσία. Ο εγκεκριμένος λογαριασμός αποτελεί την πιστοποίηση για την πληρωμή του Αναδόχου.

### **Άρθρο 18**

#### **Καθυστερήσεις μη οφειλόμενες στον ανάδοχο.**

Σε περίπτωση καθυστερήσεων στην εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τις προθεσμίες που καθορίζονται στο άρθρο 6 του Συμφωνητικού, χωρίς υπαιτιότητα αναδόχου και εξαιρουμένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται αποζημίωση για τη διατήρηση της Σύμβασης σε ισχύ, ήτοι για την απασχόληση του προσωπικού του, τις γενικές του δαπάνες, την παράταση των εγγυήσεων του εξοπλισμού, το κόστος διατήρησης των Εγγυητικών Επιστολών και κάθε άλλου είδους δαπάνης που υφίσταται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, δηλαδή λόγω της καθυστέρησης. Πέραν της αποζημίωσης αυτής ο ανάδοχος δεν δικαιούται άλλης επιπλέον αποζημίωσης ανεξαρτήτως του συνολικού χρόνου καθυστέρησης ή τυχόν άλλης περαιτέρω ζημιάς του και παραιτείται ρητά από οποιοδήποτε δικαίωμα για επιπλέον αποζημίωση.

1. Για καθυστερήσεις στην εκτέλεση των εργασιών χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου μέχρι και ένα (1) μήνα αθροιστικά στο σύνολο του έργου, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται αποζημίωση. Για καθυστερήσεις πέραν του ενός μήνα, ο Ανάδοχος δικαιούται αποζημίωση ανά βδομάδα (ΕΑ), όπως αναγράφεται στον πίνακα αποζημιώσεων και παράτασης εγγύησης του Η/Μ εξοπλισμού. Κλάσματα εβδομάδων αποζημιώνονται αναλογικά.
2. Σε κάθε περίπτωση καθυστερήσεων ο ανάδοχος οφείλει να παρέχει στον ΔΕΔΔΗΕ εγγύηση για τον Η/Μ εξοπλισμό του έργου έως την Οριστική Παραλαβή. Για το χρονικό διάστημα καθυστερήσεων της Οριστικής Παραλαβής του έργου που δεν οφείλεται στον Ανάδοχο, ο Ανάδοχος δικαιούται να πληρωθεί την παράταση της εγγύησης του

Η/Μ εξοπλισμού με μηνιαία αποζημίωση (ΜΑ) όπως ορίζεται στον πίνακα αποζημιώσεων και παράτασης εγγύησης του Η/Μ εξοπλισμού. Το χρονικό διάστημα της αποζημίωσης ορίζεται το διάστημα που καθυστέρησε η οριστική παραλαβή πέραν των δεκατεσσάρων (14) μηνών από την ημερομηνία προσωρινής παραλαβής. Κλάσματα μηνών αποζημιώνονται αναλογικά.

## Άρθρο 19

### Ασφαλιστικές καλύψεις

1. Είναι υποχρεωτικές για τον Ανάδοχο οι ασφαλίσεις που αναφέρονται στο Άρθρο 50 των Γενικών Όρων.
2. Επιπλέον και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στην Ασφάλιση ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ, συμφωνείται ότι η ασφαλιστική αυτή κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζημιάς ή καταστροφής, μερικής ή ολικής, που οφείλονται ή προκαλούνται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία περιλαμβανομένων των κινδύνων από ανωτέρα βία, τυχαία περιστατικά, faulty design, manufacturer's risk, ελαττωματικά υλικά και λανθασμένη εργασία, με εξαίρεση τους κινδύνους που συνήθως εξαιρούνται και δεν καλύπτονται από τα συνήθη Ασφαλιστήρια ΚΑΤΑ ΠΑΝΤΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ (π.χ. πόλεμος, εισβολή, ανταρσία, λαϊκή εξέγερση, επανάσταση, κατάσχεση, μόλυνση από ραδιενέργεια ή ιονίζουσα ακτινοβολία κ.λπ.).  
Διευκρινίζεται ότι οι περιπτώσεις faulty design, manufacturer's risk, ελαττωματικά υλικά και λανθασμένη εργασία θα καλύπτονται στο βαθμό και στην έκταση που καλύπτονται από τα συνήθη ασφαλιστήρια συμβόλαια κατά παντός κινδύνου και θα καλύπτονται κατ'ελάχιστον οι έμμεσες απώλειες και ζημιές, που θα προκληθούν από τους εν λόγω κινδύνους σε τμήματα -αντικείμενα του Έργου, που έχουν ορθά μελετηθεί ή κατασκευαστεί.
3. Σε ό,τι αφορά στην Ασφάλιση ΕΝΑΝΤΙ ΚΙΝΔΥΝΩΝ από Τυχαία Περιστατικά και Ανωτέρα Βία και στην Ασφάλιση ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ του Αναδόχου έναντι Τρίτων, συμφωνείται ότι η διάρκεια ασφαλίσεων λήγει κατά την ημερομηνία έγκρισης του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής.

## Άρθρο 20

### Αναστολή Εργασιών στο Εργοτάξιο

Σε συμπλήρωση-διευκρίνιση του Άρθρου 51 των Γενικών Όρων ισχύουν τα εξής:

1. Δεν θεωρούνται διακοπές εκτέλεσης εργασιών για ενδεχόμενη αποζημίωση του Αναδόχου οι περιπτώσεις κατά τις οποίες :
  - Ο Ανάδοχος δεν έχει κάνει έναρξη εργασιών των τμημάτων του Έργου που αφορά η διακοπή ή η ανάκληση.

- Η διακοπή ή η ανάκληση διατάσσεται (πάντοτε εγγράφως) πριν την ημερομηνία που είχε οριστεί για έναρξη εργασιών του τμήματος του Έργου, (έστω και αν ο Εργολάβος ενεργώντας με δική του πρωτοβουλία είχε κάνει έναρξη εργασιών).
- Η διακοπή ή ο περιορισμός ή η ανάκληση γίνεται για λόγους που αφορούν υπαιτιότητα του Αναδόχου ή για διευκόλυνσή του και μετά από δική του αίτηση.

Με απόφαση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας κριθεί, ότι ο Ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις συμβατικές του υποχρεώσεις αναφορικά με ορισμένες εντολές εκτέλεσης εργασιών οπότε οι εργασίες αυτές ανακαλούνται ή διακόπτονται ή περιορίζονται και ανατίθενται για εκτέλεση σε άλλο Ανάδοχο ή εκτελούνται με αυτεπιστασία από την Εταιρεία. Στην περίπτωση αυτή προηγείται έγγραφη ειδοποίηση στον Ανάδοχο με την οποία του τίθεται προθεσμία για εκτέλεση των υποχρεώσεών του, χωρίς αυτό να τον απαλλάσσει από τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση συνέπειες (ποινικές ρήτρες κλπ.).

## **Άρθρο 21**

### **Λοιπές Ευθύνες - υποχρεώσεις του Αναδόχου**

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ενημερώνει ανά μήνα το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ταμείου Ανάκαμψης (ΟΠΣ ΤΑ) για την πρόοδο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου, με βάση τις συμβατικές του υποχρεώσεις.